Czas realizacji inwestycji – lata 2020 - 2021.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 30.11.2021r. 
z zachowaniem terminów pośrednich:

-   do 30.10.2020r. – zakończenie opracowywania pełno branżowej  dokumentacji budowlanej projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
 i uzgodnieniami z Zamawiającym;

-  do 30.11.2020 r. - rozpoczęcie prac budowlanych,  rozbiórkowych, demontaż, przekładki, zabezpieczenia na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę 
/ zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę;

-    do 30.11.2020 r. – wykonanie pełno branżowych projektów wykonawczych.

-  do 30.11.2021 r. – wykonanie prac obejmujących przebudowę traktu żywieniowego 
i uzyskanie wszelkich niezbędnych odbiorów i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na użytkowanie

Opracowany harmonogram może ulec zmianom w zależności od przyjętych założeń planowania pracy oraz limitów finansowych przydzielonych na poszczególne lata realizacji inwestycji. Stanowi on jednak podstawę analiz czasowych realizacji przedsięwzięć.

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
5.1. INFORMACJE PORZĄDKOWE
Elementy realizacji zamówienia:

· Sporządzenie pełno branżowego projektu budowlano – wykonawczego wraz 
z niezbędnymi uzupełnieniami a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i tabelą kosztów elementów robót do rozliczania;

zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego;

· uzyskanie pozwolenia na budowę;

· wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonego projektu budowlano 
- wykonawczego;

· przekazanie Zamawiającemu wraz z wykonanym zadaniem kompletu dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem dokumentów wynikających z prawa budowlanego 
w wersji papierowej i elektronicznej;
· uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;
Ustala się następujące warunki czasowe realizacji:

· czas wyłączenia kuchni szpitalnej  z produkcji do odbioru bezusterkowego robót od Wykonawcy max. 9  miesięcy. Wyłączenie kuchni z produkcji żywności dla 


